




***Plataforma de Gestión de Ingreso
de Camiones PepsiCo***



Integrantes del Proyecto



Javiera Gómez




José Becerra

Introducción

Necesidad de digitalización



Optimización del flujo de trabajo



Control y trazabilidad operativa



Descripción del origen de la problemática

- Proceso manual (planillas + WhatsApp)
- Falta de trazabilidad
- Errores y descoordinación



Descripción del Proyecto

Problemática

Procesos manuales y sin control



Propuesta Solución

Plataforma web centralizada



Objetivos

Objetivo General

Digitalizar y optimizar procesos del taller.

Objetivos Específicos

- Mejorar trazabilidad
 - Reducir tiempos
- Automatizar reportes
- Centralizar información


Alcances

- Registro de ingresos
- Gestión de estados
 - Perfiles de usuario
- Documentos y reportes


Limitaciones

- Solo versión web
- Sin integración con ERP


Asignación de roles



Gerente del Proyecto
Javiera Gómez



Desarrollador
José Becerra



Patrocinador
Alexis Gonzáles

Metodología Tradicional




Cronograma



Fase de Requisitos Definición

01 Sep - 08 Sep
6 días



Fase de Diseño Planificación

09 Sep - 08 Oct
22 días



Fase de Construcción Desarrollo

09 Oct - 24 Oct
12 días



Fase de Pruebas Calidad (QA)

27 Oct - 19 Nov
16 días



Fase de Despliegue Cierre

18 Nov - 25 Nov
4 días



Etapas principales de implementación

Fase de Requisitos

- 1.1 Reunión inicial con el cliente
- 1.2 Especificación de Requerimientos del Interesado
- 1.3 Especificación de Requerimientos del Software
- 1.4 Especificación de Requerimientos del Sistema
- 1.5 Documentar Requerimientos funcionales
- 1.6 Documentar Requerimientos no funcionales

Fase de Diseño

- 2.1 Elaboración de Carta Gantt
- 2.2 Elaboración del Acta de Constitución del Proyecto
- 2.3 Creación del EDT
- 2.4 Matriz RACI
- 2.5 Diagrama de Clases
- 2.6 Elaboración de Matriz de Riesgos
- 2.7 Elaboración de Modelo Relacional
- 2.8 Casos de uso
- 2.9 Diagrama de Arquitectura
- 2.10 Mockups de interfaz
- 2.11 Elaboración de Plan de Calidad

Fase de Construcción

- 3.1 Desarrollo de BackEnd (módulo 1)
- 3.2 Desarrollo de BackEnd (módulo 2)
- 3.3 Desarrollo de FrontEnd (pantallas principales)
- 3.4 Desarrollo de FrontEnd (funcionalidades secundarias)

Fase de Pruebas


- 4.1 Plan de Pruebas Inicial
- 4.2 Pruebas de integración
- 4.3 Pruebas de usabilidad
- 4.4 Pruebas carga
- 4.5 Pruebas de seguridad
- 4.6 Informe de Pruebas
- 4.7 Informe de Hallazgos

Fase de Despliegue


- 5.1 Elaboración de manuales de usuario
- 5.2 Entrega del Informe Final




Caso de Uso General




Topología del proyecto



Modelo de Datos



Resultados de la solución



The screenshot shows a web browser window with the URL `proyecto-pepsico.up.railway.app/login`. The page features a dark sidebar on the left with the text "PepsiCo Taller" and "Gestión Vehicular", and a "Dashboard" link. The main content area has a header with "PepsiCo Taller" and a link to "Iniciar Sesión". The central form is titled "Iniciar Sesión - PepsiCo Taller" and contains two input fields labeled "Email" and "Contraseña". Below these fields is a blue "Iniciar Sesión" button and a link that says "¿No tienes cuenta? [Regístrate aquí](#)".

Resultados

Resultados del Proyecto

- Integración completa de los módulos del sistema sin errores.
- Requerimientos funcionales cumplidos con éxito.
- 9 roles en funcionamiento para los usuarios.
- Sistema desplegado y operativo en railway.

Resultados de las Pruebas

- Pruebas de Integración: 100% de los flujos principales aprobados.
- Pruebas Funcionales: Formularios, gestión y reportes funcionando con observaciones menores.
- Pruebas de Carga: Estable con 300 usuarios en simultaneo.
- Pruebas de Seguridad: Configuración estable; se identifican mejoras como activar HTTPOnly y Secure.

Aporte al Perfil de Egreso

- Aplicación práctica de metodologías de desarrollo y pruebas de software.
- Implementación de principios de arquitectura, seguridad y control de calidad.
- Uso profesional de herramientas de automatización (Selenium), performance testing (JMeter) y auditoría de seguridad.
- Desarrollo de un sistema real con trazabilidad, estandarización y control centralizado de procesos.

Conclusión

- Proyecto implementado con éxito
- Transformación digital del proceso manual
- Base sólida para futuras mejoras



¡MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION!

